














Ugovorna strana

Broj Ugovora

 (EBU-HV/Klasa-ŽUP) Naziv_ugovora

PRR 2014-2020 PRIHVATLJIVI 

TROŠKOVI PROJEKTA -MAX. 

BUDGET (kn s PDV-om) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 - do 

30.09.2020.

Ukupno realizacija 2014- 

2020 (kn s PDV-om) % Realizacije Napomene

Građenje/Radovi

Vodotehnika d.d. Zagreb +Brana 

���X�}�X�}�X���s�]�Œ�}�À�]�š�]�������~�W�}���]�Ì�À�Œ�“�]�š���o�i�W��
�s�}���}�‰�Œ�]�À�Œ�������r���E�}�À�����'�Œ�����]�“�l�������X���X��
+ Proekogradnja d.o.o.)

31-034/18 ���î�=���í�=�h�P�}�À�}�Œ���}���P�Œ�������v�i�µ���r���'�Œ�������v�i�����•�µ�•�š���À�����v���À�}���v�i���À���v�i���� 26.783.106,41 2.370.514,76 17.132.935,25 5.231.266,30 24.734.716,31 92,35

1.Sukladno Obavijesti APPRRR-

a od 19.04.2019. odobren je 

osnovni ugovor, a  financijska 

korekcija za nabavu za osnovni 

ugovor je ukupno 447.438,66 

kn s PDV-om; 

2. dodatakom Ugovora od 

�ï�í�X�í�î�X�î�ì�í�õ�X���‰�}�À�������v����
ugovorna cijena za 

1.972.068,06 kn s PDV-

om(dostavljeno u APPRRR u 

sklopu drugog zahtjeva za 

isplatu na administrativnu 

kontrolu)  

NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta  (npr. Izmjene Ugovora sukladno ZJN 2016) 14.810.482,59

Ukupno A - Materijalna ulaganja 1 41.593.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370.514,76 17.132.935,25 5.231.266,30 24.734.716,31 59,47

Priključenje na EEM

HEP-ODS d.o.o. 320-01/18-01/12 ���í�=�h�P�}�À�}�Œ���}���‰�Œ�]�l�o�i�µ�����v�i�µ���v���������^�������Œ�X���ð�ì�í�ì�ì�ì�r�í�ó�ì�ì�ò�õ�r�ì�ì�í�í�ì�î�ì�î���]�Ì���î�ì�í�ô�X���P�}���]�v�����•�����}�����š�l�}�u���]�Ì���î�ì�í�õ�X���P�}���]�v����696.875,00 348.437,50 348.437,50 696.875,00 100,00

Ukupno B - Materijalna ulaganja 2 696.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.437,50 0,00 348.437,50 696.875,00 100,00

Nematerijalna ulaganja 

Nema 0,00 0,00

Ukupno C - Nematerijalna ulaganja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projektna  dokumentacija

Institut IGH d.d. Zagreb 21-219/11
�h�P�}�À�}�Œ���}���]�Ì�Œ�����]�������š���o�i�v�����‰�Œ�}�i���l�š�v�������}�l�µ�u���v�š�����]�i�������~�P���}�š���Z�v�]���l�]���]���P���}�����š�•�l�]�����o�����}�Œ���š���~�W�'�W�•�U���P�o���À�v�]���‰�Œ�}�i���l�š�U���]�Ì�À���������v�]��
�‰�Œ�}�i���l�š�U���]�Ì�À���������v�]���‰�Œ�}�i���l�š���E�h�^�r�����]���š���v�����Œ�����}�l�µ�u���v�š�����]�i���•���r���h�'�K�s�K�Z���/�•�s�Z�a���E���î�ì�í�ð�X���'�K���/�E��

38.119,55 38.119,55 38.119,55 100,00

�'�Œ�������À�]�v�•�l�]���(���l�µ�o�š���š���•���P�Œ����31-045/16
�h�P�}�À�}�Œ���}���l�}�v�š�Œ�}�o�]���P�o���À�v�}�P���‰�Œ�}�i���l�š�����~�P���}�š���Z�v�]�l���•���Ì�����‰�}�š�Œ���������]�Ì�u�i���v�����]�����}�‰�µ�v�����P�Œ�������À�]�v�•�l�������}�Ì�À�}�o�����~�D���Z�}���^���“�����<�}�À�������À�]���•��
�r���h�'�K�s�K�Z���/�•�s�Z�a���E���î�ì�í�ò�X���'�K���/�E��

3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

Smagra d.o.o. Zagreb 31-013/17 �h�P�}�À�}�Œ���}���l�}�v�š�Œ�}�o�]�����]�Ì�À���������v�}�P���‰�Œ�}�i���l�š�����~���<�•���r���h�'�K�s�K�Z���/�•�s�Z�a���E���î�ì�í�ó�X���'�K���/�E�� 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00

Institut IGH d.d. Zagreb 31-029/20 Ugovor o uslugama izrade izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta 185.000,00 0,00 0,00
Nabava provedena u 2020. 

godini.

���µ���µ���]���µ�P�}�À�}�Œ���r���E�������À�����‰�o���v�]�Œ���v����
2020 godine

�h�P�}�À�}�Œ���}���µ�•�o�µ�P���u�����l�}�v�š�Œ�}�o�����]�Ì�u�i���v�����]�����}�‰�µ�v�����P�o���À�v�}�P���‰�Œ�}�i���l�š�����~�P���}�š���Z�v�]���l�����l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i���• 6.250,00 0,00 0,00

NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr. izmjene i dopune PD, kontrola projekata i sl.) 291.249,45 0,00 0,00

526.119,00 38.119,55 0,00 3.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 43.619,55

Studijska dokumentacija

Vodoprivredno-projektni biro d.d. 

Zagreb
31-033/14 �h�P�}�À�}�Œ���}���]�Ì�Œ�����]���‰���Œ�����o�����]�i�•�l�}�P�����o�����}�Œ���š�����r���h�'�K�s�K�Z���/�•�s�Z�a���E���î�ì�í�ð�X���'�K���/�E�� 4.750,00 4.750,00 4.750,00 100,00

Ecoina d.o.o. Zagreb 31-042/14 �h�P�}�À�}�Œ���}���]�Ì�Œ�����]�����o�����}�Œ���š�����Ì���“�š�]�š�����}�l�}�o�]�“�����r���h�'�K�s�K�Z���/�•�s�Z�a���E���î�ì�í�ñ�X���'�K���/�E�� 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00

Vodoprivredno-projektni biro d.d. 

Zagreb
31-025/15 �h�P�}�À�}�Œ���}���]�Ì�Œ�����]���•�š�µ���]�i�����]�Ì�À�}���o�i�]�À�}�•�š�]���r�h�'�K�s�K�Z���/�•�s�Z�a���E���î�ì�í�ò�X���'�K���/�E�� 47.000,00 25.900,00 21.100,00 47.000,00 100,00

Sedra consulting d.o.o. Zagreb 31-010/16 �h�P�}�À�}�Œ���}���•�š�Œ�µ���v�}�i���Œ�������v�Ì�]�i�]���P�o���À�v�}�P���]���]�Ì�À���������v�}�P���‰�Œ�}�i���l�š�����š�����š���v�����Œ�����}�l�µ�u���v�š�����]�i�����r�h�'�K�s�K�Z���/�•�s�Z�a���E���î�ì�í�ò�X���'�K���/�E��45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00

Institut IGH d.d. Zagreb 31-016/17
�h�P�}�À�}�Œ���}���]�Ì�Œ�����]�����o�����}�Œ���š�����µ�•�l�o�������v�i�����Z�i���“���v�i�����]���]�Ì�u�i���v�����P�o���À�v�}�P���‰�Œ�}�i���l�š�����Ì�����]�•�Z�}�����v�i�����‰�}�š�À�Œ�������v�����]�Ì�u�i���v�����P�o���À�v�}�P��
�‰�Œ�}�i���l�š�����}�����š�]�i���o�����v�����o���Î�v�}�P���Ì�����Ì���“�š�]�š�µ���}�l�}�o�]�“�����r���h�'�K�s�K�Z���/�•�s�Z�a���E���î�ì�í�ó�X���'�K���/�E��

4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00

NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta 245.500,00 0,00

353.750,00 4.750,00 32.900,00 66.100,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 108.250,00

Pravno -imovinski odnosi

�W�Œ���À�v�}���]�u�}�À�]�v�•�l�]���}���v�}�•�]���Œ�]�i���“���v�]�������Ì���š�Œ�}�“�l�}�À�� 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stručni nadzor nad građenjem/radovima

Sedra consulting d.o.o. Zagreb 

(Podugovratelji: Geokon-Zagreb 

d.d. i H5 d.o.o.)

31-046/18 ���î�=���í�=�h�P�}�À�}�Œ���}���•�š�Œ�µ���v�}�u���v�����Ì�}�Œ�µ���v�������P�Œ�������v�i���u�l�Œ�����}�À�]�u�����~�P�Œ�����X�U���P���}�š���Z�X�U���•�š�Œ�}�i�X�U�����o���l�š�Œ�}�X�•571.837,63 27.125,00 252.030,00 189.894,05 469.049,05 82,02

1. Sukladno Obavijesti APPRRR-

a od 19.04.2019. financijska 

korekcija za nabavu za osnovni 

ugovor je ukupno 27.512,50 kn 

s PDV-om; 2. 2. dodatkom 

Ugovora od 20.02.2020. 

�‰�}�À�������v�����µ�P�}�À�}�Œ�v�������]�i���v�����Ì����
21.587,63 kn s PDV-om 

(dostavljeno u APPRRR u 

sklopu drugog zahtjeva za 

isplatu na administrativnu 

kontrolu) 

Institut IGH d.d. Zagreb 31-016/18 �h�P�}�À�}�Œ���}���•�š�Œ�µ���v�}�u���‰�Œ�}�i���l�š���v�š�•�l�}�u���v�����Ì�}�Œ�µ���v�������P�Œ�������v�i���u�l�Œ�����}�À�]�u���� 156.125,00 37.500,00 52.937,50 90.437,50 57,93

Sedra consulting d.o.o. Zagreb 31-017/18 �h�P�}�À�}�Œ���}���µ�•�o�µ�P���u�����l�}�}�Œ���]�v���š�}�Œ���/�/���•�E�Z���š�]�i���l�}�u���P�Œ�������v�i�� 64.350,00 3.950,00 25.675,00 15.800,00 45.425,00 70,59

NEUGOVORENO -Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr.  Izmjene Ugovora sukladno ZJN 2016) 682.520,37 0,00

1.474.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.075,00 315.205,00 258.631,55 604.911,55

Kontrola kvalitete ugrađenih materijala (Naručitelj)

NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta 100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arheološka istraživanja (probna/zaštitna)

Kaducej d.o.o. Split 31-018/18 �h�P�}�À�}�Œ���}���]�Ì�Œ�����]�����o�����}�Œ���š�������Œ�Z���}�o�}�“�l�}�P���Œ���l�}�P�v�}�•���]�Œ���v�i�����š���Œ���v���� 20.250,00 20.250,00 20.250,00 100,00

NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta 29.750,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 20.250,00

Mjere zaštite okoliša i prirode

Geokon-Zagreb d.d. 31-032/19
���o�����}�Œ���š���À�}���}�]�•�š�Œ���Î�v�]�Z���Œ�����}�À�����Ì�����µ�š�À�Œ���]�À���v�i�����o�}�l�����]�i�����]�����Œ�}�i�����‰�]���Ì�}�u���š���Œ�����v�����]�•�š�}���v�}�u�����]�i���o�µ���•�µ�•�š���À�����l�}�i�]���P�Œ���v�]���]���•��
�À�}���}�Ì���“�š�]�š�v�}�u���Ì�}�v�}�u

38.125,00 38.125,00 38.125,00 100,00
Nabava provedena u 2019. 

godini  

���µ���µ���]���µ�P�}�À�}�Œ���r���E�������À�����‰�o���v�]�Œ���v����
u 2021.  godini

Ugradnja piezometara sukladno Elaboratu 111.875,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.125,00 38.125,00

Administrativni troškovi

�K���À�i���š�v�]���l�}�����Œ�µ�•�š�À�}���a�µ�v�]�����]��
partneri j.t.d.

320-01/18-01/12
�W�Œ���À�v�����‰�}�u�}�����Î�µ�‰���v�]�i�]���µ���‰�Œ�]�‰�Œ���u�]���]���Œ�����o�]�Ì�����]�i�]���‰�Œ�}�i���l���š�����v���À�}���v�i���À���v�i��
�(�]�v���v���]�Œ���v�]�Z���l�Œ�}�Ì���‰�Œ�}�P�Œ���u���Œ�µ�Œ���o�v�}�P���Œ���Ì�À�}�i�����r���W�Z���<�K���•�h�W���E�/�:��

43.750,00 33.750,00 10.000,00 43.750,00 100,00

Narodne novine d.d. �K�•�š���o�]���š�Œ�}�“�l�}�À�]�����~�š�Œ�}�“�l�}�À�]���i���À�v�]�Z���v�������À�����r�����À�����Œ�����µ�v���•���µ���î�ì�í�ô�X���P�}���]�v�]���r���W�Z���<�K���•�h�W���E�/�:�� 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,00

�Z���Ì�v�]���]�Ì�À�Œ�“�]�š���o�i�] �K�•�š���o�]���š�Œ�}�“�l�}�À�]�����~�š�Œ�}�“�l�}�À�]���i���À�v�]�Z���v�������À���U���š���Z�v�]���l�]�Z���‰�Œ���P�o�������U�����}�‰�Œ�]�v�}�•�����Ì�������}�Ì�À�}�o�����]���•�o�X�•���}�����î�ì�í�õ�X���P�}���]�v�������}���l�Œ���i�����‰�Œ�}�i���l�š��291.229,00 0,00 0,00

338.729,00 0,00 0,00 0,00 33.750,00 13.750,00 0,00 0,00 47.500,00

Ukupno D - Opći troškovi 2.993.431,00 42.869,55 32.900,00 69.100,00 40.750,00 65.075,00 315.205,00 296.756,55 862.656,10

45.283.895,00 42.869,55 32.900,00 69.100,00 40.750,00 2.784.027,26 17.448.140,25 5.876.460,35 26.294.247,41

�K���}���Œ���v�]���‰�Œ�]�Z�À���š�o�i�]�À�]���š�Œ�}�“���l���‰�}���K�����À�]�i���•�š�]���}�����í�õ�X�ì�ð�X�î�ì�í�õ�X���‰�}���h�'�K�s�K�Z�]�u���������Ì���&�]�v���v���]�i�•�l�����l�}�Œ���l���]�i��26.498.257,90

SVEUKUPNO TROŠKOVI PROJEKTA PRR 2014-2020  (A+B+C+D)

A

MATERIJALNA 

ULAGANJA

B

C
NEMATERIJALNA 

ULAGANJA

03.11.2020.

SN ORUBICA (326 HA) - 11.05.2017. - 11.09.2021. (ili 11.12.2021.)

Realizacija po godinama

D OPĆI TROŠKOVI
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