



Datum i vrijeme: 15.01.2021 16:23:00  
 Operater i Valuta: Ivan Rašić 60 dana  
 način plaćanja: virmanom  
 šifra kupca: 20079

**POSLOVNI PARTNER :**  
**BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA**  
**Petra Krešimira IV br.:1, Slavonski Brod**  
**35 000 Slavonski Brod**  
**OIB : 27400987949**

**Račun br. 13-1-1-2021**

interni broj: **Okončana situacija 13/2021**

Temeljem: **Prema Ugovoru broj: 1/19 , KLASA:406-01/19-01/177, URBROJ:2178/1-06-20-5**

Lokacija: **Nova Gradiška**

Građevina: **Energetska obnova zgrade "Stare Bolnice" Nova Gradiška**


Napomena: **Stručni nadzor - Okončana situacija**  
**Okončana situacija izvođača radova**

<b>UGOVORENA VRIJEDNOST RADOVA:</b>	Iznos radova	kn	<u>196000,00</u>
	PDV - 25%	kn	<u>49000,00</u>
	<b>Ukupno</b>	<b>kn</b>	<b><u>245000,00</u></b>

	Valuta/	Obračunati iz	PDV	Ukupno/
<b>OBRAČUN RADOVA</b>				
1) Ukupna vrijednost izvedenih radova	kn	<u>196.000,00</u>	<u>49000,00</u>	<u>245.000,00</u>
2) Ukupna po prethodnim računima	kn	<u>170.000,00</u>	<u>42500,00</u>	<u>212.500,00</u>
3) Vrijednost usluga po ovom računu	kn	<u>26.000,00</u>	<u>6500,00</u>	<u>32.500,00</u>
4) obračunat predujam	kn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5) Odbitak zbog neispunjenja ugovornih obveza	kn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6) Ukupno obračunato za isplatu po ovom računu	kn	<u>26.000,00</u>	<u>6500,00</u>	<u>32.500,00</u>

Slovima: TridesetDvijeTisućePetsto kuna

**INGRI** d.o.o.  
 Izvršitelj: za projektiranje i konzalting  
 Rušičkih žrtava 41  
 Direktor: 35208 Rušćica



Naručitelj:

Predstavnik:

Ivan Rašić dipl. ing. građ.

Mjesto i datum:

Sl. Brod 15.01.2021

Datum dostave

Datum