

# ZAPISNIK O OKONČANOM OBRAČUNU

(S IZVODITELJEM RADOVA)

## ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA - GRUPA I Energetska obnova zgrade-Ginekologija, pedijatrija, ambulatne, odjel kirurgije i interne medicine Opće bolnice Nova Gradiška

/građevinsko-obrtničkih radovi/ /elektroinstalaterski radovi/ /strojarski radoiv/

1. Naručitelj: **BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA** OIB : 27400987949

2. Izvoditelj: **Klindžić gradnja vl. Ivan Klindžić, Frankopanska 23, Rešetari, OIB : 26515528359**

5. Etape radova: **OPIS RADOVA: pripremni radovi i radovi uklanjanja, zidarski radovi, izolaterski radovi, limarski radovi, fasaderski radovi, PVC stolarija, soboslikarski i ličilački radovi, elektro instalaterski radovi, strojarski radovi, mjerenje potrošnje energenata i ostali radovi.**

6. Naziv građevine: **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA - GRUPA I - Energetska obnova zgrade - Ginekologija, pedijatrija, ambulante, odjel kirurgije i interne medicine Opće bolnice Nova Gradiška**

Županija **Brodsko - posavska županija**

9. Ugovori o građenju:

Osnovni ugovor o građenju broj:	UGOVOR br.1/19 , Klasa:406-01/18-01/214 Ur.br.2178/1-11-01/19-10 od 19. veljače 2019.	Iznos: /kn/	4.897.944,74
		PDV 25%	1.224.486,19
		SVEUKUPNO: kn	6.122.430,93

Završetak radova **28.12.2020.**

UGOVOR O IZVODENJU RADOVA	UGOVOR br.1/19 , Klasa:406-01/18-01/214 Ur.br. 2178/1-11-01/19-10 od 19. veljače 2019.	Iznos: /kn/	4.937.740,89
ANEKS I-VI UGOVORA	Klasa:406-01/18-01/214 Ur.br. 2178/1-11-01/19-11 od 25.02.2020; Ur.br. 2178/1-11-01/19-12 od 27.05.2020; Ur.br. 2178/1-11-01/19-13 od 26.05.2020 ;Ur.br. 2178/1-11-01/19-14 od 26.06.2020; Ur.br. 217/1-11-01/19-15 od 30.07.2020; Ur.br. 2178/1-09-20-27 od 02.09.2020.	PDV 25%	1.234.435,22
		Sveukupni ugovoreni iznos: /kn/	6.172.176,11

10. Okončani obračun

Ukupna vrijednost radova po okončanoj situaciji: /kn/	netto:	4.865.164,81	
PDV po okončanoj situaciji: /kn/	PDV 25%:	1.216.291,20	
Sveukupna vrijednost radova po okončanoj situaciji: /kn/	brutto:	6.081.456,01	
slovima: šestmilijunaosamstojednatisučaćetiristopedesetšestkni01lp			

11. Vrijednost okončane situacije netto: /kn/	kn	4.865.164,81
slovima: četirimilijunaosamstotinaišestopedesettisučastošezdesetčetirikni81lp		

11.1. Do sada isplaćeno po privremenim situacijama:	kn	4.821.000,00
slovima: četirimilijunaosamstotinaidvadesetjednatisučakn		

11.2. Ostaje za isplatu:	kn	44.164,81
	PDV 25%:	11.041,20
	brutto:	55.206,01
slovima: pestotinapettisučadvijestošestkni01lp		

