

ZAPISNIK O OKONČANOM OBRAČUNU

Projekt:	REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) ZGRADE DOMA ZDRAVLJA
Naručitelj (Investitor):	BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA, PETRA KREŠIMIRA IV BR.1 HR-35000 SLAVONSKI BROD
Zastupan po:	DR.SC. KLARA ŠČUKA;
Izvođač:	ŠPRAJC THD D.O.O; SJEVERNA VEZNA CESTA 13, HR-35000 SLAVONSKI BROD, OIB 79814433904
Zastupan po:	DIREKTOR HRVOJE ŠPRAJC DIPL. INŽ. GRAĐ.
Vrsta radova:	GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI
Nadzorna služba:	BIRO ULIČNI D.O.O. PETRA KREŠIMIRA 4, HR-35000 SLAVONSKI BROD, OIB:69908728177
Zastupa po:	DIREKTORICA SLAVICA ULIČNI DIPL.INŽ.ARH.

Broj ugovora/naloga	Datum ugovora/naloga	Vrijednost ugovora/naloga
Ugovor broj 5/19	19. veljače 2019.	7.292.468,76 kn
-	-	-

uključujući Aneks ugovora/naloga

Broj aneksa	Datum aneksa	Vrijednost aneksa
I izmjena ugovora	21. svibnja 2020.	493.037,00 kn
II izmjena ugovora	13. svibnja 2020.	-
III izmjena ugovora	02. srpnja 2020.	-

Ukupno ugovoreno	Ukupno vrijednost izvršenih radova bez PDV-om	Ukupno vrijednost izvršenih radova s PDV-om
7.785.505,76 kn	7.785.505,76 kn	9.731.882,20 kn

	Ime i prezime sudionika obračuna	Tvrtka/funkcija
1.	Hrvoje Šprajc	direktor/ voditelj gradilišta
2.	Slavica Ulični	Glavni projektant/glavni nadzorni inženjer
3.	Klara Šćuka	predstavnik investitora
4.	-	-
5.	-	-

Slijedom gore navedenog Šprajc THD d.o.o. zaključuje okončani obračun s investitorom i glavnim nadzornim inženjerom za izvršene radove do 18.09.2020. te uočava slijedeće primjedbe:

	Tekstualni opis primjedbe	Uvjeti sanacije/dostave/izvršenja/očitovanja
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-

OSTALE NAPOMENE:

Datum završetka radova: 08.06.2018.

Datum okončanog obračuna: 18.09.2020.

Napomene: -----

Potpisom zapisnika o primopredaji Investitor i Izvođač potvrđuju da su u cijelosti sporazumni sa sadržajem zapisnika o primopredaji, da isti u potpunosti odgovara utvrđenom činjeničnom stanju i predstavlja volju stranaka te da od ovog datuma počinje teći ugovorom propisani jamstveni rok.

Ovaj zapisnik sastavljen je u četiri primjerka.

U Slavskom Brodu; 18. rujna 2020.

X **ŠPRAJC THD d.o.o.**
projektiranje, građenje i opremanje
Sj. vezna cesta 13, SLAVONSKI BROD

Za izvođača (pečat i potpis)
Hrvoje Šprajc dipl.inž.građ.



Za investitora (pečat i potpis)
Biserka Čučuka

X  **SLAVICA ULIČNI**
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 121

Za nadzornog inženjera (pečat i potpis)
Slavica Ulični dipl.inž.arh.